

제2차 회의 분석 정리본

2026. 9. 1. · 19:00-21:11 · 하남시의회 의정홀

작성 Austin 기준일 2026.10.02 · v4

회의 기록·분석 정리본 · 협의체의 공식 승인 결과보고서와 별도

회의 핵심

운영 기반 확인과 공동 사실 확인 준비

26명 기본 구성과 이광재 의원실 실무 사무국, 화요일·목요일 19시 주 2회 운영의 확인. 대표성·참여 권한·의사결정·기록 공개·보상 의제는 미결, 감일 입지와 HVDC 필요성에 관한 공동 사실 확인 준비.

제2차 회의 명단상 참석자 20명과 감일지구 대표 5명의 첫 포함. 협의체는 26명 기본 구성으로 출발하되 추가 참여자의 대표성 기준과 수용 범위는 후속 논의.

회의 결과

합의·확인

- 이광재 의원실의 협의체 실무 사무국 담당.
- 사무국의 참석자 연락, 장소 안내, 명단·대표성 자료 수합, 공지 및 확정된 방식에 따른 기록 실무.
- 단체 대화방을 통한 일정·장소·준비사항 공유.
- 단지대표 19명, 비상대책위원회 2명, 감일총연합회 2명, 한국전력 2명, 기후에너지환경부 1명 등 26명 기본 구성으로 출발.
- 추가 참여 요청 시 대표성 자료 제출 후 협의체의 수용 여부 논의.
- 화요일·목요일 19시 주 2회 정기 운영.
- 감일 입지 선정 이유, HVDC 필요성, 입지 선정 자료와 대안 검토의 차기 우선 의제.
- 기관 관계자의 설명 자료 사전 공유 방향 동의. 제공 주체·범위·시점은 미확정.
- 개인 채널이 아닌 협의체가 인정하는 공식 기록 체계의 필요성에 대한 공감대. 구체적 방식은 미확정.

미합의·후속 과제

- 제1차 회의 기록의 공식 승인 절차.
- 전원합의·다수결·박수 확인의 적용 기준과 정족수.
- 전체 구성원의 대표성 자료 제출과 상호 검증 완료.
- 추가 참여 희망자·유관단체·주택·오피스텔 주민의 대표성 기준, 심사 방식과 최종 수용 범위.
- 테이블 구성원과 참관자의 참관권·발언권·대표권·의결권 구분.
- 보상·지원 의제의 참여 범위, 결정 주체와 별도 논의 구조.
- 생중계·녹화 후 공개·회의록 병행 여부와 공식 공개 채널.
- 식사·간식·교통비·주차비 지원 여부와 재원.
- 고정 회의장.
- 2026년 9월 3일 회의의 실제 개최 여부.
- 정부·한국전력 사전 자료의 구체적 범위와 제공 시점.
- 협의체 명칭 변경 제안의 처리 여부.

쟁점별 분석

01. 실무 사무국과 연락 체계

확인 사항

이광재 의원실의 실무 사무국 담당과 단체 대화방 기반 운영 체계.

- 사무국 역할은 협상·평가가 아닌 연락, 장소, 명단·대표성 자료 수합과 공지, 확정된 방식에 따른 기록 실무
- 이광재 의원실 담당에 대한 정부·한국전력의 이견 없음
- 회의 일정·장소·준비사항의 단체 대화방 공지

기록 근거

- 00:29:10-00:32:48 · 의원실의 실무 담당 의사와 정부·한국전력의 이견 없음 확인
- 02:00:26-02:02:20 · 단체 대화방 공지와 명단·연락처 수합 상태

02. 26명 기본 구성과 참석 저변

기본 구성 확인·추가 참여 미결

19개 단지 대표 19명, 비상대책위원회 2명, 감일총연합회 2명, 한국전력 2명, 기후에너지환경부 1명의 기본 구성으로 출발.

- 제2차 회의 명단상 참석자 20명
- 감일지구 대표 5명의 첫 명단 포함에 따른 참여 저변 확대
- 회차별 실제 참석 구성과 26명 기본 구성의 분리 해석
- 추가 참여 희망자의 최종 자격·의결권·수용 범위 미확정

기록 근거

- 01:43:07-01:50:03 · 26명 기본 구성의 반복 확인과 현장 박수
- 참석자 명단 · 협의체 명단 본문 20명

03. 대표성 검증과 참여 권한

진행 중·미결

대표성 자료 수합 진행, 전체 구성원의 상호 검증과 테이블 구성원·참관자의 권한 구분은 미완료.

- 회의 초반 대표성 자료 제출자 약 7명
- 나머지 자료의 단체 대화방 수합
- 추가 참여자의 대표성 기준·심사 방식·최종 수용 범위 미결
- 참관권·발언권·대표권·의결권 구분 미결

기록 근거

- 00:32:48-00:35:38 · 약 7명의 자료 제출 확인과 추가 수합 계획
- 01:21:19-01:35:45 · 유관단체·주택 지역 참여의 대표성과 참여 의사 논의

04. 공식 기록과 공개

필요성 공감·방식 미결

개인 촬영·개인 채널 공개보다 협의체가 인정하는 공식 기록 체계의 필요성에 대한 공감대.

- 의원실 공식 채널 생중계 방안에 대한 현장 박수
- 의원실의 기술적·운영상 부담 제기
- 공식 녹화 후 원본 영상 공개 제안
- 생중계·녹화 후 공개·회의록 병행과 공식 채널의 최종 방식 미결

기록 근거

- 00:35:38-00:38:16 · 공식 생중계 방안 제시와 현장 박수
- 01:56:58-01:59:12 · 의원실의 생중계 부담 설명과 공식 녹화 후 공개 제안

05. 제1차 회의 기록 효력과 의사결정

미결

제1차 회의 기록의 공식 승인 절차와 전원합의·다수결·박수 확인의 적용 기준·정족수 미확정.

- 19개 단지 참여가 제1차 회의에서 합의된 것인지에 대한 기억 차이
- 참석자 승인 전 제1차 회의 기록은 공식 회의록이 아니라는 진행자 설명
- 사무국과 26명 기본 구성은 박수로 확인
- 박수 확인을 일반 의사결정 규칙으로 적용할 기준은 부재

기록 근거

- 01:05:06-01:12:11 · 19개 단지 합의 여부와 박수 확인에 대한 상반된 기억
- 01:17:34-01:19:30 · 이전 회의 기억과 합의·다수 확인 방식에 관한 의견

06. 보상 의제와 참여 범위

미결

송주법상 대상 단지 중심 별도 논의와 전체 협의체 내 논의, 의제별 참여 구조 사이의 미결 상태.

- 13개 단지 중심 별도 보상 논의 의견
- 보상 의제를 사전에 배제하지 말아야 한다는 의견
- 26명 기본 구성은 보상 의제의 참여·결정 권한 확정과 별개
- 별도 논의 운영 여부와 구체적 방식 미확정

기록 근거

- 01:05:06-01:19:30 · 13개 단지 중심 논의, 19개 단지 참여, 보상 의제 분리 여부의 이견

07. 정기 일정과 회의장

정기 일정 확인·차기 일정 조건부

화요일·목요일 19시 주 2회 운영 유지, 2026년 9월 3일 회의는 장소 확보 전제.

- 화요일·목요일 19시 주 2회 정기 운영
- 하남시의회 의정홀의 고정 사용 곤란
- 감일 내 대체 공간의 수용 인원·승인·시설·운영 인력 제약
- 9월 3일 장소 미확보 시 취소 후 다음 화요일로 연기
- 고정 회의장 미결

기록 근거

- 02:00:26-02:08:25 · 화·목 19시 운영 공지와 감일 내 장소 확보 제약
- 02:08:25-02:09:30 · 장소 미확보 시 9월 3일 회의 취소·연기 가능성

08. 차기 본안과 사전 자료

우선 의제 확인·제공 시점 일부 미결

감일 입지 선정 이유, HVDC 필요성, 입지 선정 자료와 대안 부지 검토의 차기 우선 의제.

- 포스트잇과 도트 스티커를 통한 논의 순서 선정
- 도트 스티커는 찬반이 아닌 우선순위 표시
- 기관 관계자의 설명 자료 사전 제공 방향 동의
- 2026년 9월 3일까지 준비 곤란과 내부 보고 절차 필요성
- 구체적인 자료 제공 시점 미확정
- 실제 자료 검토와 공동 사실 확인은 미착수

기록 근거

- 02:09:30-02:11:16 · 감일 입지·HVDC 필요성·대안 검토의 우선 의제와 사전 자료 제공 방향

09. 회의 비용과 편의 제공

미결

식사·간식·교통비·주차비 지원 필요성과 주민대표의 독립성 우려 사이의 미결 상태.

- 반복되는 야간 회의에 대한 비용·편의 지원 제안
- 한국전력의 긍정적 검토 가능 입장
- 사업 주체 지원에 따른 오해와 정당성 훼손 우려
- 의원실 또는 공적 자원 언급
- 지원 여부와 재원 미확정

기록 근거

- 00:05:26-00:11:24 · 비용 지원 필요성, 한국전력의 검토 입장, 주민대표 독립성 우려의 병존

논의 구조

사무국과 연락 체계

한전·주민 공동 실무 / 한전 단독 실무 / 이광재 의원실 실무 사무국

이광재 의원실 담당 확인. 단체 대화방을 통한 일정·장소 공지와 명단·대표성 자료 수합, 확정된 방식에 따른 기록 실무.

협의체 기본 구성과 추가 참여

19개 단지 중심 26명 기본 구성 / 대표성 자료 제출 후 추가 참여 검토

26명 기본 구성으로 출발, 추가 참여자의 대표성 기준·심사 방식·수용 범위는 미결.

회의 기록과 공개

의원실 공식 채널 생중계 / 공식 녹화 후 원본 공개 / 회의록 병행

공식 기록 필요성에 대한 공감대, 생중계·녹화 후 공개·회의록 병행과 공식 채널은 미결.

회의록 승인과 의사결정

전원합의 우선 / 합의 불성립 시 다수 결정 / 현장 박수 확인

제1차 회의 기록 승인 절차와 전원합의·다수결·박수 확인의 적용 기준·정족수 미결.

보상 의제와 참여 범위

13개 법적 대상 단지 별도 논의 / 전체 협의체 내 논의 / 의제별 참여 구조

26명 기본 구성과 별개로 보상·지원 의제의 참여 범위와 결정 주체, 별도 논의 구조는 미결.

차기 본안과 사전 자료

감일 입지 선정 이유 / HVDC 필요성 / 입지 선정 자료와 대안 부지 검토

차기 우선 의제 확인. 기관 관계자의 자료 사전 제공 방향 동의, 제공 주체·범위·시점은 미확정.

정기 일정과 회의장

화요일·목요일 19시 주 2회 / 2026년 9월 3일 장소 확보 시 개최 / 감일 내 고정 회의장 추가 검토

정기 운영 확인, 9월 3일 회의는 장소 확보 전제의 조건부 일정, 고정 회의장은 미결.

회의 기록

제2차 회의 속기록 ㄱ

동서울 변환소 협의체 · 제2차 회의 분석 정리본 · v4

기록·분석 지원: Rocket Builders · 비공식 참고자료