

제3차 회의 분석 정리본

2026. 9. 3. · 19:00-21:20 · 감일복합커뮤니티센터 1층 회의실

작성 Austin 기준일 2026.10.02 · v2

회의 기록·분석 정리본 · 협의체의 공식 승인 결과보고서와 별도

회의 핵심

운영 갈등의 표면화와 공동 사실 확인의 시작

운영 규칙과 대표성 이견을 남긴 채 한국전력의 감일 입지 설명과 주민 질의를 진행한 회의. 신규 실질 합의는 확인되지 않았으며 후보지·교산·주민 수용성·기술·행정 근거자료 요청이 구체화되었다.

의사결정·대표성 문제를 확정하지 못한 상태에서 한국전력 설명과 구체적 자료 요구로 전환. 기관 설명은 있었으나 비교자료와 원문 문서에 의한 공동 검증은 미완료.

회의 결과

합의·확인

- 제1·2차 회의록은 제3차 시작 시점에 공유·승인 완료 상태가 아니었다.
- 신규 참여자의 운영 원칙 설명·서명과 일부 대표성 증빙이 미완료로 언급되었다.
- 대리 참석 허용 여부가 논의 대상으로 제기되었으나 결정되지 않았다.
- 협의제와 합의 실패 시 다수결 적용 사이에 명시적인 이견이 있었다.
- 대표 자격과 참관자의 발언 범위를 둘러싼 충돌이 있었다.
- 운영 논의를 뒤로 미루고 한국전력의 감일 입지 설명과 주민 질의를 진행하였다.
- 주민 측은 후보지·평가기준·대체지·주민 수용성·기술·행정·비용 자료를 요구하였다.
- 한국전력은 관련 내부자료의 공개 가능한 범위를 검토하겠다는 취지로 답하였다.
- 제3차에서 새로 확정된 실질 합의는 확인되지 않았다.

미합의·후속 과제

- 제1·2차 회의록의 공유·정정·승인 절차.
- 운영 원칙의 신규 구성원 설명·서명과 적용 범위.
- 의사결정 원칙, 정족수와 합의 실패 시 처리방식.
- 대표 자격 확인방법과 미제출자의 처리.
- 대리 참석 허용 여부와 대리인의 권한.
- 신규·추가 참여 범위.
- 참관자의 발언권과 의결권.
- 보상 의제를 다룰 시기·참여 범위·결정 주체.
- 공식 기록 작성·정정·승인·공개 방식.
- HVDC 전환 이후 후보지와 평가 기준·결과.
- 교산 및 이후 대체부지 검토자료.
- 주민 수용성·소통 이력과 옥내화 탄원서의 사용처.

- DC·AC 구간별 기술자료와 정확한 선로 길이.
- 행정심판 결정문, 인허가 현황, 사업 변경 시 비용·기간.

쟁점별 분석

01. 이전 회의록과 운영 원칙

미완료 확인

제1·2차 회의록 공유·승인과 신규 참여자의 운영 원칙 설명·서명이 완료되지 않은 상태.

- 제1·2차 회의록이 아직 도착하지 않았다는 KOO 설명
- 참석자 검토와 승인 절차 필요
- 신규 참여자 운영 원칙 설명·서명 미완료
- 26명 기본 구성과 26명 전원의 대표성·서명 완료는 별도

기록 근거

- 00:05:37-00:11:46 · 회의록 미도착과 승인 절차, 운영 원칙 설명·서명 상태

02. 대표성·대리 참석·참관 발언

미결·갈등 확대

대표성 증빙 미완료와 대리 참석 규칙 미확정, 대표 자격·참관 발언을 둘러싼 충돌.

- 일부 대표성 자료 미제출
- 대리 참석 허용 여부와 대리인의 권한 미결
- 서로 다른 대표 조직의 자격에 대한 이의
- 참관자의 발언 범위와 의결권 미결

기록 근거

- 00:12:24-00:16:12 · 대표성 자료와 대리 참석 질문
- 00:50:45-01:03:19 · 대표 자격·참관 발언 충돌

03. 합의제와 다수결

명시적 이견·미결

합의 우선과 최대 두 차례 뒤 다수결 제안이 충돌. KOO의 합의 원칙 정리 뒤에도 차기 재논의가 명시됨.

- 합의 우선·최대 두 차례 뒤 과반수 처리 제안
- 다수결에 따른 주민 갈등 우려와 합의제 유지 의견
- 00:47:55 무렵 합의 원칙에 대한 명시적 반대
- 01:05경 자격과 결정 원칙의 차기 재논의 확인

기록 근거

- 00:16:12-00:23:28 · 제한적 다수결 제안과 합의제 유지 의견
- 00:46:00-00:50:04 · 합의 원칙에 대한 명시적 반대
- 01:03:19-01:05:40 · KOO 정리 발언과 차기 재논의

04. 협의체 목적과 보상 의제

인식 차이·미결

반대 주민의 공동 대응기구인지 서로 다른 주민 견해와 기관 설명을 포함하는 협의기구인지에 관한 인식 차이.

- 주민 반대 입장을 전제로 정부·한국전력과 협상해야 한다는 견해
- 찬반을 미리 정하지 않고 설명과 다른 견해를 확인해야 한다는 견해
- 보상을 현재 다룰지 후순위로 돌지 미결
- 약 70% 주민 의견 수치의 조사 조건 미확인

기록 근거

- 00:24:35-00:40:51 · 협의체 목적, 주민투표, 보상 의제에 관한 상반된 견해

05. 한국전력의 감일 입지 설명

설명 진행·검증 미완료

765kV 계획, HVDC 전환, 동서울 선택, 교산 검토, 기존 계통과 인허가에 관한 한국전력 설명.

- 2009년 765kV 계획과 2016년 HVDC 변경 설명
- 2018년 입지 검토와 2020년 동서울 선택 설명
- 교산 필요면적·제안면적·문화재 문제에 관한 설명
- 기존 동서울의 계통 허브와 인허가 진행 상황 설명
- 기관 설명은 관련 원문 자료로 별도 확인 필요

기록 근거

- 01:06:07-01:19:36 · 한국전력의 사업 연혁·입지·인허가 설명
- 01:20:04-01:28:11 · 계통 허브와 옥내화 탄원 관련 설명

06. 후보지 비교와 교산·대체부지

자료 요청·미결

후보지 목록·평가기준·정량 결과와 교산·후속 대체부지 검토자료 요구. 공개 범위는 내부 검토 단계.

- 과거 765kV 신경기 후보지와 현재 HVDC 대체지의 구분
- HVDC 전환 이후 실제 검토 범위와 동서울 선정 근거 요구
- 교산 협의자료와 이후 대체부지 검토·배제 사유 요구
- 한국전력은 공개 가능한 범위를 내부 검토하겠다고 답변
- 전체 자료 제공과 확정 기한은 약속되지 않음

기록 근거

- 01:28:37-01:36:27 · 후보지·평가기준·공개 범위와 과거 5개 후보지 구분
- 01:43:01-01:49:13 · 대체부지 검토와 비용·기간 설명
- 02:06:13-02:10:12 · 교산 검토자료 공개 범위 질문

07. 주민 수용성과 옥내화 탄원서

상반된 설명·원문 미확인

감일 개발 인지, 주민 소통 시점·대상·결과와 옥내화 탄원서의 의미·사용처에 관한 자료 요구.

- 2018년 감일 개발·입주 예정 인지 여부 질문
- 주민 소통의 일자·대상·횟수·결과 요구
- 옥내화 탄원서에는 증설 동의가 없었다는 주민 측 주장
- 탄원서 원문과 실제 사용처 확인 필요

기록 근거

- 01:25:59-01:28:11 · 한국전력의 옥내화 탄원·서명 언급
- 01:37:00-01:42:57 · 탄원서 의미와 주민 수용성 논쟁
- 01:57:14-01:59:50 · 2018년 감일 개발 인지 여부 질문
- 02:16:46-02:18:06 · 주민 소통 이력과 판단 근거 자료 요구

08. 기술·행정·사업 변경 자료

후속 확인 필요

DC·AC 구간별 영향, 행정심판 결정문, 인허가 상태, 사업 변경 시 손실·기간과 선로 길이 확인 필요.

- 전체 약 40km·가공 약 10km·지중 약 35km 전사 수치 불일치
- DC 구간 설명과 AC 변환 이후 영향의 구분 필요
- 행정심판 승소·인허가에 관한 한국전력 설명의 원문 확인 필요
- 사업 이전·변경 시 매몰비용과 추가 기간 요구

기록 근거

- 01:17:01-01:19:36 · 선로 길이와 행정심판·인허가 설명
- 02:10:12-02:12:13 · AC 변환 이후 영향 질문
- 02:16:46-02:19:35 · 행정심판 자료와 사업 변경 손실 요구

논의 구조

운영 기반 확인

제1·2차 회의록 승인 / 운영 원칙 서명 / 대표성 증빙

이전 회의록의 공유·승인과 신규 참여자 서명, 일부 대표성 증빙은 미완료.

의사결정 방식

합의제 유지 / 최대 두 차례 뒤 다수결

명시적 이견이 남아 있었고 결정 원칙은 차기 회의 재논의 대상으로 넘어감.

대표·대리·참관

대표 자격 증빙 / 대리 참석 / 참관자 발언 범위

대표성 문제가 실제 발언권·회의 정당성 갈등으로 확대됨.

왜 감일인가

한국전력 사업 연혁 / 계통·기존 부지 논리 / 인허가 설명

한국전력의 설명이 진행됐으나 관계 문서에 의한 사실 검증은 미완료.

후보지와 대체부지

HVDC 후보·평가 기준 / 교산 검토 / 사업 진행 뒤 대체안

서로 다른 후보지 범주를 구분하고 비교표·평가결과·배제 사유를 요구.

주민 수용성·기술·행정

주민 소통 이력 / DC·AC 구간 영향 / 행정심판·비용

다음 회의에서 확인할 자료와 답변의 범위가 구체화됨.

회의 기록

제3차 회의 속기록 [기](#)

동서울 변환소 협의체 · 제3차 회의 분석 정리본 · v2

기록·분석 지원: Rocket Builders · 비공식 참고자료